

3.3. Contudo, diante da necessidade de realizações de adequações na edificação, o *Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal*, quando da realização da vistoria para aprovação do empreendimento, fez algumas **poucas** exigências, sendo deferido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, com o seguinte cronograma para cumprimento das exigências (doc. 4):

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE EXIGÊNCIAS	
EMPRESA: CAPACIDADE FÍSICA ACADEMIA LTDA	
CNPJ: 08.353.829/0006-94	
SERVIÇO	PRAZO
Projeto - adequação e reaprovação	30 dias
Aquisição e Instalação de equipamento de combate à incêndio	45 dias
Adequações e obras civis	75 dias
Total do prazo	
	120 dias