

PRESTAÇÃO DE CONTAS – APRESENTAÇÃO FUNDURB 22.09.2020

NOVACAP

Processos Relacionados:

Lote 01 e Lote 04: 00390-00001818/2020-37

Lote 03: 00390-00008722/2019-66

Referência	Medição	Processo	Valor	Percentual Acumulado de Serviços Executados	Nota Fiscal	Observação
LOTE 01 Projeto de implantação de rota acessível no entorno dos Hospitais Regionais do Gama, Santa Maria, Guará e Samambaia/DF	1ª Medição	00112-00037985/2019-15	R\$ 53.781,41	7,63%	<u>33182399</u>	Conforme informação da NOVACAP, foram executados e pagos 57,29% dos serviços contratados.
	2ª Medição	00112-00003536/2020-07	R\$ 58.283,71	15,95%	<u>35078268</u>	
	3ª Medição	00112-00015834/2020-31	R\$ 26.767,74	19,69%	<u>41965917</u>	
	4ª Medição	00112-00017640/2020-71	R\$ 65.392,89	28,97%	<u>43248243</u>	
	5ª Medição	00112-00020706/2020-18	R\$ 199.673,38	57,29%	<u>45535131</u>	
	TOTAL			R\$ 403.899,13		
LOTE 03 Projeto de implantação de rota acessível no entorno dos Hospitais Regionais de Brazlândia e Ceilândia	1ª Medição	00112-00037904/2019-79	R\$ 101.302,37	16,39%	<u>33189543</u>	Conforme informação da NOVACAP, foram executados 67,74% dos serviços contratados.
	2ª Medição	00112-00003323/2020-77	R\$ 112.144,12	34,53%	<u>35073978</u>	
	3ª Medição	00112-00015731/2020-71	R\$ 90.868,58	49,24%	<u>42130135</u>	
	4ª Medição	00112-00018021/2020-01	R\$ 83.583,22	62,80%	<u>43248422</u>	
	5ª Medição	00112-00020826/2020-15	R\$ 30572,26	67,74%	<u>45052091</u>	
	TOTAL			R\$ 418.470,55		
LOTE 04 Projeto de implantação de rota acessível no entorno dos Hospitais Regionais de Planaltina e Sobradinho	1ª Medição	00112-00038115/2019-55	R\$ 8.249,48	1,07%	<u>33188230</u>	Conforme informação da NOVACAP, foram executados 61,55% dos serviços contratados
	2ª Medição	00112-00003835/2020-33	R\$ 85.782,78	12,15%	<u>35828178</u>	
	3ª Medição	00112-00015825/2020-41	R\$ 147.536,12	31,23%	<u>41966032</u>	
	4ª Medição	00112-00018218/2020-32	R\$ 76.377,87	41,10%	<u>43363046</u>	
	5ª Medição	00112-00020834/2020-53	R\$ 158.217,42	61,55%	<u>45056668</u>	
	TOTAL			R\$ 476.163,67		

TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS NA RESOLUÇÃO Nº 07/2019: R\$ 2.263.318,44

TOTAL DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS: R\$ 2.145.767,39

TOTAL DE RECURSOS EXECUTADOS: R\$ 1.298.533,35